

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 730
24 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रथम श्रेणी के ठेकेदारों द्वारा कार्यों को पूरा करने में विलंब

730. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कुल कितने कार्य प्रथम श्रेणी के ठेकेदारों द्वारा पूरे किए गए हैं और सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी, एचएससीसी, एचआईटीईएस आदि एजेंसियों द्वारा संबंधित ग्राहक सरकारों/विभागों/एजेंसियों को सौंपे गए हैं;

(ख) ऐसे कितने ठेके हैं जिनमें निविदा दस्तावेजों के अनुसार कार्य समय पर पूरे नहीं हुए और ऐसे मामलों में अधिक लागत और अधिक समय लगने का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने प्रथम श्रेणी के ठेकेदारों को मूल समय-सीमा से 20 प्रतिशत से अधिक देरी से कार्य पूरा करने की अनुमति दी गई और ऐसे मामलों में लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या है/सीमा कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण कितने प्रथम श्रेणी के ठेकेदारों को बोली लगाने के लिए अयोग्य घोषित किया गया/वर्जित किया गया है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी, एचएससीसी और एचआईटीईएस से संबंधित जानकारी क्रमशः अनुलग्नक I, II, III और IV में संलग्न है।

संसद प्रश्न	उत्तर
क. वर्ष 2014 से अब तक सीपीडब्ल्यूडी जैसी एजेंसियों के माध्यम से वर्ग-1 के ठेकेदारों द्वारा संबंधित क्लाइंट सरकारों/विभागों/एजेंसियों को पूरे किए गए और सौंपे गए 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों की कुल संख्या;	87
ख. उन अनुबंधों की संख्या जिनमें निविदा दस्तावेजों के अनुसार कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया तथा इन मामलों में लागत और समय की अधिकता का ब्यौरा;	71 संलग्न अनुलग्नक 'क' के अनुसार।
ग. उन वर्ग-1 के ठेकेदारों की संख्या जिन्हें मूल समय सीमा से 20% से अधिक देरी से कार्य पूरा करने की अनुमति दी गई थी, तथा ऐसे मामलों में अनुमत लागत वृद्धि की सीमा, और इसके कारण भी बताए गए हैं; और	46 संलग्न अनुलग्नक 'क' के अनुसार।
घ. पिछली परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण बोली लगाने से अयोग्य/प्रतिबंधित किए गए वर्ग-1 के ठेकेदारों की संख्या कितनी है?	1

सीपीडब्ल्यूडी (अनुलग्नक - क)					
क्र. सं.	कार्यालय का नाम	2014 से सीपीडब्ल्यूडी जैसी एजेंसियों के माध्यम से वर्ग-1 के ठेकेदारों द्वारा संबंधित क्लाइंट सरकारों/विभागों/एजेंसियों को पूरे किए गए और सौंपे गए 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों की कुल संख्या;	उन अनुबंधों की संख्या जिनमें निविदा दस्तावेजों के अनुसार कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया तथा ऐसे मामलों में लागत और समय की अधिकता का ब्यौरा;	वर्ग-1 के ठेकेदारों की संख्या जिन्हें मूल समय सीमा से 20% से अधिक देरी से कार्य पूरा करने की अनुमति दी गई थी, तथा ऐसे मामलों में अनुमत लागत वृद्धि की सीमा, कारण सहित; और	पिछली परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण बोली लगाने से अयोग्य/प्रतिबंधित किए गए वर्ग-1 के ठेकेदारों की संख्या?

1. एडीजी (भोपाल)					
	सीई रायपुर	5	<p>1 नया रायपुर, सी. जी. में जीपीओए का निर्माण लागत में वृद्धि समय अधिकता शून्य 25 महीने</p> <p>2 बड़ौदा रायपुर (सीजी) के एनआईबीएसएम के लिए प्रशासनिक भवन, स्कूल भवन, बालक छात्रावास और बालिका छात्रावास सहित विकास कार्यों का निर्माण लागत में वृद्धि समय अधिकता शून्य 13 महीने</p> <p>3 भिलाई में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण लागत में वृद्धि समय अधिकता शून्य 34 महीने</p> <p>4 कुटेलाभाटा, दुर्ग, सीजी में आईआईटी भिलाई का स्थायी परिसर, चरण-1 (स्टेज-1) का निर्माण लागत में वृद्धि समय अधिकता 56 करोड़ 20 महीने</p> <p>5 इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंसट्रक्शन (ईपीसी) के</p>	<p>1 नया रायपुर, सी. जी. में जीपीओए का निर्माण लागत में वृद्धि 0.71 करोड़</p> <p>2 बड़ौदा रायपुर (सीजी) के एनआईबीएसएम के लिए प्रशासनिक भवन, स्कूल भवन, बालक छात्रावास और बालिका छात्रावास के विकास कार्यों का निर्माण लागत में वृद्धि 2.96 करोड़</p> <p>3 भिलाई में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण लागत में वृद्धि 2.74 करोड़</p> <p>4 कुटेलाभाटा, दुर्ग, सीजी में आईआईटी भिलाई का स्थायी परिसर, चरण-1 (स्टेज-1) का निर्माण</p>	

			<p>आधार पर पीएमएसएसवाई (चरण-IV) के तहत जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण लागत में वृद्धि समय अधिकता 23 करोड़ 44 महीने</p>	<p>लागत में वृद्धि 56 करोड़ 5 इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंसट्रक्शन (ईपीसी) के आधार पर पीएमएसएसवाई (चरण-IV) के तहत जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण लागत में वृद्धि 0.07 करोड़ लागत और समय अधिकता का कारण - 10C/10CA, अतिरिक्त कार्य। जगदलपुर में साइट की गड़बड़ी, कोविड की पहली और दूसरी लहर, भूमि विवाद आदि के कारण लागत में वृद्धि और देरी का कारण GST वृद्धि है।</p>	
	सीई भोपाल	1	<p>1 एचएसईआर, भोपाल (एमपी) में विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न भवनों का निर्माण (पैकेज-I) निविदा राशि 55.05 करोड़, पूर्णता लागत - 100.08 करोड़, समय अधिकता - 18 महीने</p>	<p>लागत और समय अधिकता का कारण - 10C/10CA, अतिरिक्त कार्य। जीएसटी वृद्धि, क्लाइंट विभाग द्वारा नियुक्त सलाहकार से ड्रॉइंग प्राप्त न होने/देरी से प्राप्त होने के कारण लागत में वृद्धि और देरी का कारण है।</p>	
	एसई और पीडी आरपीसी रायपुर	2	<p>1 ईई और एसएम (सी)। और ईई और एसएम (ई) लागत वृद्धि शून्य समय अधिकता 36 महीने 2 ईई और एसएम (सी)। और ईई और एसएम (ई) लागत वृद्धि 0.40 करोड़ समय अधिकता 21 महीने</p>	<p>1.1 ईई और एसएम (सी) । और ईई एंड एसएम (ई) लेआउट में मौजूदा सेवाओं का स्थानांतरण, जो काम की निविदा देते समय ग्राहक द्वारा नहीं बताई गई थीं। 1.2 कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के कारण काम पर प्रभाव और नियंत्रण क्षेत्र में स्थित परियोजना के कारण काफी प्रभावित हुआ। 2. ईई और एसएम (सी) ॥ और ईई एंड एसएम (ई) लागत बढ़ने के कारण- जीएसटी स्लैब में 12% से 18% तक बदलाव के कारण भुगतान के कारण एजेंसी को 01.07.2022 से अतिरिक्त 6% जीएसटी का किया गया भुगतान ।</p>	

				समय अधिकता का कारण - कोविड महामारी	
	एसई और पीडी इंदौर	3	1 मेसर्स एशियन कॉन्सटन कंपनी अजमेर अनुमानित लागत - 51.78 करोड़ वर्तमान व्यय - 65.82 करोड़ समय अधिकता - 17 महीने 2 मेसर्स बीएल इंफ्रा प्रोज पी लिमिटेड अनुमानित लागत - 69.86 करोड़ वास्तविक व्यय 129.16 करोड़ समय अधिकता - 13 महीने 3 मेसर्स डीईई वीईई प्रोज लिमिटेड निविदा राशि 255.96 करोड़ वास्तविक व्यय 343.25 करोड़ समय अधिकता - 14 महीने	क्लाइंट द्वारा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और अतिरिक्त कार्यक्षेत्र।	
	एसई और पीडी भोपाल	1	1 सी/ओ सीएपीटी, कान्हासैय्या गाँव, भोपाल (पैकेज- 4बी) समय अधिकता - 453 दिन	ड्राइंग और निर्णय लंबित होने, फंड की कमी आदि के कारण देरी।	
2	एडीजी (सीमा)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	एडीजी (गुवाहाटी)	1	लागत में वृद्धि शून्य समय अधिकता 256 दिन	शून्य	शून्य
4	एडीजी (हैदराबाद)	11	2	3	शून्य
5	एडीजी (जम्मू)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	एडीजी (कोच्चि)	6	6 (अनुलग्नक ख)	6 (अनुलग्नक ख)	(अनुलग्नक बी)

7	एसडीजी (चेन्नई)	8	10(अनुलग्नक ग)	6(अनुलग्नक ग)	शून्य
8	एडीजी (दिल्ली)	5	1 संख्या - समय अधिकता 2 वर्ष 4 माह 18 दिन 1 संख्या - समय अधिकता 3 माह लागत वृद्धि - 78 करोड़	01 संख्या - करार की शर्तों के अनुसार 6,56,65,221/- रुपये की वृद्धि का भुगतान किया गया और क्षतिपूर्ति की लेवि के बिना ईओटी को स्वीकृत दी गई। 02 संख्या - समझौते के खंड के अनुसार 7,76,42,588/- रुपये की वृद्धि का भुगतान किया गया और क्षतिपूर्ति वसूले बिना ईओटी को मंजूरी दी गई। 01 संख्या - कोविड-19 के कारण लागत में 26% (लगभग) वृद्धि।	शून्य
9	एसडीजी (पीआरएनडी)	1	निविदा राशि 66.48 करोड़ अंतिम लागत 80.99 करोड़ समय अधिकता - 1 वर्ष 7 माह 29 दिन	एक ठेकेदार को 14.50 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि के साथ यह काम पूरा करने की अनुमति दी गई थी। यह देरी कार्यस्थल पर विभिन्न बाधाओं के कारण हुई।	शून्य

10	एडीजी लखनऊ	14	<p>10</p> <p>1. विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, डीआरआई, सीबीएन, एनएसीईएन आदि के लिए कार्यालय भवन का निर्माण, जिसमें जलापूर्ति, स्वच्छता संबंधी व्यवस्था, आंतरिक विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन प्रणाली, फायर अलार्म, सब-स्टेशन, डीजी सेट, लिफ्ट, एचवीएसी और यूपीएस शामिल हैं। कोई लागत वृद्धि नहीं समय अधिकता 3 वर्ष 7 महीने</p> <p>2. एजी, यूपी, गोमती नगर, लखनऊ के लिए कार्यालय भवन और गेस्ट हाउस का निर्माण। कोई लागत वृद्धि नहीं समय अधिकता 3 वर्ष 3 महीने</p> <p>3. इंजीनियरिंग कोर लैब बिल्डिंग का निर्माण कार्य, बेसमेंट, ग्राउंड और पांच मंजिलें, जिसमें प्लंबिंग, सीवरेज सिस्टम, आंतरिक और बाहरी विद्युत कार्य, अग्निशमन, फायर अलार्म, सीसीटीवी सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, पीए सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, लिफ्ट, एचवीएसी सभी आईआईटी कैंपस, कानपुर में पूर्ण। कोई लागत वृद्धि नहीं समय अधिकता 1 वर्ष 10 महीने</p>	10	शून्य
----	------------	----	---	----	-------

	एडीजी लखनऊ	<p>4. आईआईटी परिसर, कानपुर में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के भवन के बेसमेंट, ग्राउंड और छः मंजिला बहुमंजिला भवन में रेट्रोफिटिंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिसमें प्लंबिंग, सीवरेज सिस्टम, आंतरिक और बाहरी विद्युत कार्य, अग्निशमन, फायर अलार्म, सीसीटीवी, सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, पीए सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, लिफ्ट, एचवीएसी शामिल हैं।</p> <p>कोई लागत वृद्धि नहीं</p> <p>समय अधिकता 2 वर्ष 8 महीने से अधिक 5. आईआईटी कानपुर के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भवन (जी+5) का निर्माण, जिसमें आंतरिक जल आपूर्ति, स्वच्छता स्थापना, आंतरिक विद्युत स्थापना, एचवीएसी, आईएमबीएस, लिफ्ट, अग्निशमन, फायर अलार्म सिस्टम, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, रास्ते और अन्य सभी संबंधित कार्य शामिल हैं, ताकि आईआईटी परिसर, कानपुर में इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) के आधार पर भवन का संचालन किया जा सके।</p> <p>कोई लागत वृद्धि नहीं</p> <p>समय अधिकता 1 वर्ष 5 महीने</p>		
--	------------	--	--	--

	एडीजी लखनऊ	<p>6. आईआईटी परिसर, कानपुर में इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंसट्रक्शन ईपीसी आधार पर अनुसंधान प्रयोगशाला परिसर भवन, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस मेजेनाइन फ्लोर सहित चार मंजिला भवन का निर्माण, जिसमें प्लंबिंग, फायर अलार्म, सीवरेज सिस्टम, भवन का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कार्य, अग्निशमन, फायर अलार्म, पीए सिस्टम, भवन प्रबंधन प्रणाली, लिफ्ट, एचवीएसी, बाहरी विकास, रास्ते सभी पूर्ण और भवन को कार्यशील बनाने के लिए अन्य सभी संबंधित कार्य शामिल हैं। कोई लागत वृद्धि नहीं समय अधिकता 1 वर्ष 9 महीने</p> <p>7. कानपुर के फजलगंज में जनरल पूल कार्यालय आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता स्थापना, आंतरिक विद्युत स्थापना, लिफ्ट, विद्युत सब-स्टेशन स्थापना, डीजी सेट, अग्निशमन प्रणाली और यांत्रिक वेंटिलेशन का निर्माण।</p>		
--	------------	--	--	--

	एडीजी लखनऊ		8. कमला नेहरू नगर (हापुड चुंगी के पास), गाजियाबाद में ईपीसी आधार पर जीएसटी भवन (2 बेसमेंट + जी+7 मंजिल) समग्र संरचना का निर्माण निविदा लागत - 74.64 करोड़ किया गया सकल कार्य - 96.37 करोड़ समय अधिकता 1 वर्ष 2 महीने 9. वायुसेना स्टेशन हिंडन में रनवे की पुनः सतह तैयार करना (एसएच: रनवे, टैक्सी ट्रैक, डिस्पैच आदि की सतह तैयार करना और चौड़ा करना और ओआरए/एसजीए को कठोर फुटपाथ कठोर टर्न पैड में परिवर्तित करना) निविदा लागत- 1,16.50 करोड़ किया गया सकल कार्य - 133.28 करोड़ समय अधिकता 2 महीने 10 वायुसेना स्टेशन, हिंडन में सुरक्षा दीवार का प्रावधान (एसएच: सिविल कार्य) निविदा लागत- रु. 76.27 करोड़ किया गया सकल कार्य - 95.36 करोड़ समय अधिकता 2 वर्ष 6 महीने			
11	एडीजी (बैंगलोर)	0	शून्य	शून्य	शून्य	
12	एडीजी (प्रोजेक्ट दिल्ली)	2	शून्य	शून्य	शून्य	
13	एडीजी (पटना)	11 (अनुलग्नक घ)	11 (अनुलग्नक घ)	11 (अनुलग्नक घ)	शून्य	
14 सतत विकास लक्ष्य (कोलकाता)						
	सीई (कोलकाता)	3	1. जोका में आईसीडी डब्ल्यूक्यू के लिए भवन का निर्माण		अनुमत ठेकेदारों की संख्या - 3 लागत वृद्धि - 0	लागू नहीं
			लागत में वृद्धि	समय अधिकता		
			87.92 करोड़	22 महीने		
			2. प्लॉट संख्या 5/1, ब्लॉक डीपी में एसटीपीआई के लिए आईटी पार्क का निर्माण			
			लागत में वृद्धि	समय अधिकता		
			69.64 करोड़	2 वर्ष 10 महीने		
			3. राजरहाट में सीएफएसएल के लिए कार्यालय भवन का निर्माण			

			लागत में वृद्धि	समय अधिकता			
			72.04 करोड़	5 वर्ष 2 महीने			
सीए (कोलकाता)	शून्य						
सीई (बरहामपुर)	1	अधूरे कार्यों की संख्या - 1			अनुमत ठेकेदारों की संख्या - 1 लागत वृद्धि - 75,22,764	लागू नहीं	
		लागत में वृद्धि		समय अधिकता			
		शून्य		392 दिन			
सीई (भुवनेश्वर)	शून्य				लागू नहीं		
सीई (आईआईटी खड़गपुर)	1	अधूरे कार्यों की संख्या - 1			अनुमत ठेकेदारों की संख्या - 1 लागत वृद्धि - 0	लागू नहीं	
		लागत में वृद्धि		समय अधिकता			
		शून्य		699 दिन			
एसई सिलीगुडी	2	शून्य					
एसई (आईआईआई टी कल्याणी)	शून्य	अधूरे कार्यों की संख्या - 1			अनुमत ठेकेदारों की संख्या - 1 लागत वृद्धि - 0	प्रतिबंधित ठेकेदारों की संख्या - 1	
		लागत में वृद्धि		समय अधिकता			
		शून्य		52 महीने			
एसई (दुर्गापुर)	शून्य						
एसई (आईआईएम सी जोका)	शून्य						
एसई (राउरकेला)	1	शून्य					संबंधित नहीं
एसई (बारासात)	2	1. कोलकाता के पानीहाटी में एनआईपीईआर विभाग के लिए कार्यालय सह-आवासीय और छात्रावास परिसर का निर्माण			अनुमत ठेकेदारों की संख्या - 1 लागत वृद्धि - 0	लागू नहीं	
		लागत में वृद्धि		समय अधिकता			
		शून्य		07 महीने			
एसई (एमएस)	0	1. एडमिन बिल्डिंग का निर्माण			अनुमत ठेकेदारों की संख्या - 2 लागत वृद्धि - 0	लागू नहीं	

	भुवनेश्वर)		लागत में वृद्धि	समय अधिकता		
			शून्य	49 महीने		
			2. क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण			
			लागत में वृद्धि	समय अधिकता		
			शून्य	12 महीने		
	एसई (राजरथाट)	1	1. न्यू टाउन, कोलकाता में कॉर्पोरेट भवन का निर्माण		अनुमत ठेकेदारों की संख्या - 1 लागत वृद्धि - 0	लागू नहीं
			लागत में वृद्धि	समय अधिकता		
			शून्य	3 वर्ष और 4 महीने		
	एसई (आरटीआई)	शून्य				
15	एडीजी (चंडीगढ़)	6 (अनुलग्नक ड.)	6 (अनुलग्नक ड.)		6 (अनुलग्नक ड.)	शून्य

क्र. सं.	समझौता राशि (क्रेडिट)	पूरा होने की लागत (करोड़)	लागत में वृद्धि (करोड़)	अनुबंध की शर्तों के अनुसार समय - सीमा (महीनों में)	वास्तविक रूप से कार्य समापन की समय-सीमा (महीने में)	समय अधिकता (महीनों में)	देरी का कारण
1	77.78 रु.	87.68 रु.	9.90 हालाँकि, लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई। कार्य पूरा होना एए एंड ईएस की स्वीकृति के दायरे में था।	15	51	36	1) सीमित कार्य स्थान और सामग्री भंडारण के लिए जगह की कमी। 2) कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान काम प्रभावित हुआ।
2	73.52 रु.	67.01 रु.	शून्य	24	41	17	1) आईआईएसईआर द्वारा नियुक्त पूर्व एजेंसी द्वारा पुरानी सेंट्रिंग शटरिंग को हटाने में देरी। 2) आईआईएसईआर द्वारा नियुक्त पूर्व एजेंसी द्वारा इनडोर स्टेडियम में प्रवेश कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल और सेंट्रल कोर्ट को सौंपने में देरी। 3) अगस्त 2018 में बाढ़ के कारण।
3	135.01 रु.	118.95 रु.	शून्य	24	38	14	1) ई एंड एम कार्यों के संबंध में ग्राहक से अतिरिक्त आवश्यकता। 2) अगस्त 2018 में बाढ़ के कारण।
4	76.04 रु.	69.53 रु.	शून्य	24	42	18	1) अगस्त 2018, अगस्त 2019 में बाढ़ के कारण। 2) नींव रखने के कार्य, लिफ्ट वेल का विवरण और रिटैनिंग दीवारों आदि में संशोधन।
5	106.15 रु.	56.74 रु.	शून्य	18	60	42	1) प्रमुख कारण ग्राहक द्वारा मांगे गए परिवर्तनों और धन की कमी के कारण स्ट्रक्चरल ड्राईंग संशोधन हैं। 2) अगस्त 2018, अगस्त 2019 में बाढ़ के कारण। 3) कोविड महामारी 2020, 2021 और मुकदमेबाजी के कारण।
6	68.53 रु.	84.57 रु.	16.04 रु.	18	43	25	1. धन राशि उपलब्ध न होने के कारण 2. ग्राहक द्वारा नियुक्त परामर्शदाता द्वारा ड्राईंग उपलब्ध कराने में देरी।

सीपीडब्ल्यूडी (अनुलग्नक - ग)			
क्र. सं.	कार्य का नाम	लागत में वृद्धि	समय अधिकता
1	चेन्नई स्थित आईआईटी मद्रास में 96वीं टाइप के फैकल्टी अपार्टमेंट (3 ब्लॉक, प्रत्येक में 32 फ्लैट, जी+8 मंजिल) का निर्माण	4 करोड़	1.32 गुना
2	आईआईटी मद्रास, चेन्नई-36 में मौजूदा मंदाकिनी छात्रावास के स्थान पर बालक छात्रावास का निर्माण। उप-कार्य 1: जल आपूर्ति, स्वच्छता संबंधी संरचना स्थापित करना, जल निकासी, मौजूदा संरचित विकास कार्यों को हटाने सहित भवन का भाग।	10 करोड़	1.82 गुना
3	आईआईटी मद्रास, चेन्नई-36 में नए शैक्षणिक परिसर-II का निर्माण	34 करोड़	2.03 गुना
4	आईआईटी मद्रास डिस्कवरी कैंपस के लिए थाईयूर वी गांव में हॉस्टल ब्लॉक जी प्लस 4, अकेडमिक रिसर्च ब्लॉक जी प्लस 2 का निर्माण, जिसमें फूड कोर्ट, यूटीलिटी और सामान्य सेवाएं शामिल हैं। (खंड-3 के तहत निर्धारित)	ना	2.14 गुना
5	जेआईपीएमईआर, कराईकल के आवासीय और शैक्षणिक परिसर के लिए 152 क्वार्टरों (60 क्वार्टर, टाइप II, 30 क्वार्टर, टाइप III, 30 क्वार्टर, टाइप IV, 20 क्वार्टर, टाइप V और 12 क्वार्टर, टाइप VI), एमएस निवास, डीन निवास, सर्वेंट क्वार्टर, लड़कों के 240 छात्रावास, लड़कियों के 240 छात्रावास, 150 नर्स छात्रावास, सेवा भवन और विकास कार्य जैसे भराव, सड़कें, तूफानी वर्षा जल निकासी, जल निकासी, बोरवेल, भूमिगत हौदी, सीवेज शोधन संयंत्र, खुली पार्किंग, जल शोधन संयंत्र आदि का निर्माण।	शून्य	724 दिन
6	एनआईटी पुडुचेरी परिसर, कराईकल में संबद्ध विकास कार्यों और थोक सेवाओं सहित कम्पोजिट ब्लॉक बिल्डिंग और 2 अर्ध-स्थायी भवनों का निर्माण।	कार्य प्रगति पर है	25 जुलाई तक 25 महीने
7	जेआईपीएमईआर, कराईकल के शैक्षणिक परिसर में	शून्य	416 दिन

	मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण और संबंधित विकास कार्य तथा थोक सेवाएं		
8	एनआईटीपीवाई परिसर, कराईकल में लड़कों के 456 छात्रावास, ब्लॉक नंबर 2 (जी+4) मंजिलों का निर्माण, 2 (दो) मंजिलों के लिए मौजूदा लड़कियों के छात्रावास का वर्टिकल विस्तार, सामान्य सुविधा केंद्र (एक मंजिला इमारत)।	कार्य प्रगति पर है	25 जुलाई तक 16 महीने
9	रंगनाथन गार्डन, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई में 152 क्वार्टर टाइप- II, 304 क्वार्टर टाइप- III और 76 क्वार्टर टाइप- IV का निर्माण	230.89 करोड़ रुपये	1048 दिन
10	रंगनाथन गार्डन, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई में केंद्रीय राजस्व कॉलोनी भूमि पर सीमा शुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के लिए 726 आवासीय क्वार्टरों में (स्टिल्ट पार्किंग सहित 288 क्वार्टर, टाइप - II, 288 क्वार्टर, टाइप - III और 150 क्वार्टर टाइप - IV) का निर्माण।	282.07 करोड़ रुपये	409 दिन

क्र. सं.	कार्य का नाम	लागत में वृद्धि	कारण
1	चेन्नई में आईआईटी मद्रास में 96बी टाइप के फैकल्टी अपार्टमेंट (3 ब्लॉक, प्रत्येक में 32 फ्लैट, जी+8 मंजिल) का निर्माण	शून्य	ठेकेदार के नियंत्रण में न होने के कारणों से देरी
2	आईआईटी मद्रास, चेन्नई-36 में मौजूदा मंदाकिनी छात्रावास के स्थान पर बालक छात्रावास का निर्माण। उप-कार्य 1: जल आपूर्ति, स्वच्छता संबंधी संरचना स्थापित करना, जल निकासी, मौजूदा संरचित विकास कार्यों को हटाने सहित भवन का भाग।	9 लाख	ठेकेदार के नियंत्रण में न होने के कारणों से देरी
3	आईआईटी मद्रास, चेन्नई-36 में नए शैक्षणिक परिसर-II का निर्माण	90 लाख	ठेकेदार के नियंत्रण में न होने के कारणों से देरी
4	-	4.5% की अनुमति	कोविड 19 और असामान्य खराब मौसम की स्थिति के कारण
5	रंगनाथन गार्डन, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई में केंद्रीय राजस्व क्वार्टरों के लिए 152 क्वार्टर, टाइप-II, 304 क्वार्टर टाइप- III और 76 क्वार्टर टाइप-IV का निर्माण	30,18,23,565 रु.	1) कोविड 19 लॉकडाउन अवधि। 2) धन की कमी।
6	रंगनाथन गार्डन, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई में केंद्रीय राजस्व कॉलोनी में सीमा शुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के लिए 726 आवासीय क्वार्टरों में (स्टिल्ट पार्किंग सहित 288 क्वार्टर, टाइप - II, 288 क्वार्टर, टाइप - III और 150 क्वार्टर टाइप - IV) का निर्माण।	10,41,40,007 रुपये	1) कोविड 19 लॉकडाउन अवधि। 2) धन की कमी।

सीपीडब्ल्यूडी (अनुलग्नक - घ)									
एडीजी, पटना के कार्यालय के अंतर्गत विभिन्न इकाई से उत्तर प्राप्त हुआ									
क्र. सं.	प्रश्न	सीई (पटना)	सीई (रांची)	(एआईएमएस एवं आईआईटी पटना)	एसई (बोधगया)	एसई (मुजफ्फरपुर)	एसई एवं पीडी (जमशेदपुर)	सीई और ईडी धनबाद	एसई भागलपुर
(क)	वर्ष 2014 से अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कुल कार्यों की संख्या जिन्हें सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से वर्ग-1 ठेकेदारों द्वारा पूरा किया गया तथा संबंधित क्लाइंट सरकारों/विभागों/एजेंसियों को सौंपा गया:	शून्य	शून्य	02	02	शून्य	02	3	02
(ख)	उन अनुबंधों की संख्या जहां निविदा दस्तावेजों के अनुसार कार्य समय पर पूरे नहीं किए गए तथा ऐसे मामलों में लागत और समय की अधिकता का विवरण:	लागू नहीं	लागू नहीं	टीओआर (ए) - 2.26 सीओआर - 0 टीओआर (बी) - 2.47 सीओआर - 0	02	लागू नहीं	टीओआर (ए) - 1.25 टीओआर (बी) - 1.8	3 1. टीओआर 3.92 सीओआर 43.88 करोड़ रुपये 2. टीओआर 1.9 सीओआर 23.41 करोड़ रुपये 3. टीओआर 2.72 सीओआर 22.60 करोड़ रुपये	02 टीओआर (ए) - 2.95 टीओआर (बी) - 1.78

(ग)	वर्ग-। के ठेकेदारों की संख्या, जिन्हें मूल समय-सीमा से 20% से अधिक देरी से कार्य पूरा करने की अनुमति दी गई थी, तथा ऐसे मामलों में कारण सहित अनुमत लागत वृद्धि की सीमा; और	लागू नहीं	लागू नहीं	दोनों कार्यों की लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि दोनों ही कार्य प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति के भीतर पूरे किए गए	02 एनआईटी शर्तों के अनुसार लागत वृद्धि की अनुमति है	लागू नहीं	1. करार के प्रावधानों के अनुसार लागत वृद्धि का भुगतान किया गया। समय अधिक होने के कारण किसी वृद्धि का भुगतान नहीं किया गया। 2. लागत वृद्धि शून्य थी क्योंकि वृद्धि खंड प्रयोज्य नहीं था।	3 1. 1000 रुम बॉयज हॉस्टल का निर्माण सी.ओ.आर. 43.88 करोड़ रुपये कारण: क) मौजूदा सेवा लाइन ख) साइट की कमी के कारण स्वीकृत जी+10 फ्लोर से जी+15 फ्लोर तक लेआउट में परिवर्तन ग) 2016 से 2019 के दौरान फंड की कमी घ) कोविड-19 महामारी ड.) किचन ब्लॉक की 8वीं से 10वीं मंजिल के लिए आगे बढ़ने के निर्णय में देरी च) यूजी सम्प आदि का स्थानांतरण 2. 600 रुम गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण सी.ओ.आर. 23.41 करोड़ रुपये कारण: क) मौजूदा सेवाएं और संरचना ख) 2016 से 2019 के दौरान निधि की कमी ग) एनजीटी द्वारा लिफ्टिंग ऑफ सैंड पर लगाया गया प्रतिबंध 3. टाइप-V और VI	02 01. शून्य 02. 1.75 करोड़
-----	---	-----------	-----------	--	---	-----------	---	---	-----------------------------------

								क्वार्टर का निर्माण सी.ओ.आर. 22.60 करोड़ रुपये कारण: क) मौजूदा सेवाएँ और संरचना। ख) 2016 से 2019 के दौरान निधि की कमी। ग) कोविड-19 महामारी।	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(घ)	वर्ग-। ठेकेदारों की संख्या जिन्हें पिछले प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी के कारण बोली लगाने से अयोग्य / प्रतिबंधित किया गया ?	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
-----	---	---------------------------------

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर				
(क)	वर्ष 2014 से अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कुल कार्यों की संख्या जिन्हें सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से वर्ग-1 ठेकेदारों द्वारा पूरा किया गया तथा संबंधित क्लाइंट सरकारों/विभागों/एजेंसियों को सौंपा गया;	6				
(ख)	उन अनुबंधों की संख्या जहां निविदा दस्तावेजों के अनुसार कार्य समय पर पूरे नहीं किए गए तथा ऐसे मामलों में लागत और समय की अधिकता का विवरण;	क्र. सं.	कार्य का नाम	लागत में वृद्धि (राशि करोड़ रु. में)	समय अधिकता	
		1.	हमीरपुर में 240 बिस्तरों वाली हॉस्पिटल बिल्डिंग का निर्माण	23.70	25 महीने	
		2.	आईटी पार्क, देहरादून में आरबीआई की ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण	शून्य	31 महीने	
		3.	आईआईटी रुड़की, रुड़की, उत्तराखंड में संकाय आवास (चरण I, 60 फ्लैटों और चरण II, 120 फ्लैटों) का निर्माण	शून्य	26 महीने	
		4.	आईआईटी रुड़की, रुड़की, उत्तराखंड में 800 क्षमता वाले छात्र छात्रावास का निर्माण।	शून्य	37 महीने	
		5.	विज्ञान कुंज, आईआईटी रुड़की, रुड़की, उत्तराखंड में ईपीसी आधार पर 572 सीटर छात्र ईडब्ल्यूएस छात्रावास (चरण-1 कार्य) का निर्माण।	शून्य	14 दिन	
		6.	एम्स ऋषिकेश में 72 टाइप-V और 27 टाइप-VI क्वार्टरों का निर्माण।	शून्य	27 महीने	
(ग)	वर्ग-1 के ठेकेदारों की संख्या, जिन्हें मूल समय-सीमा से 20% से अधिक देरी से कार्य पूरा करने की अनुमति दी गई थी, तथा ऐसे मामलों में कारण सहित अनुमत लागत वृद्धि की सीमा; और	इकाई		वर्ग-1 ठेकेदारों की संख्या	लागत में वृद्धि (राशि करोड़ रु. में)	कारण
		सीई एवं ईडी, चंडीगढ़		1	23.70	करार के प्रावधान के अनुसार अनुमति दी गई।
		सीई-देहरादून		1	शून्य	
		एसई एवं पीडी, रुड़की		2	शून्य	
		एसई एवं पीडी, उत्तराखंड		1	शून्य	
		कुल		5		
(घ)	वर्ग-1 ठेकेदारों की संख्या जिन्हें पिछले प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी के कारण बोली लगाने से अयोग्य / प्रतिबंधित किया गया ?	1				

एनबीसीसी (संलग्नक-II)

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर (संख्या में)
(क)	वर्ष 2014 से अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कुल कार्यों की संख्या जिन्हें एनबीसीसी के माध्यम से वर्ग-1 ठेकेदारों द्वारा पूरा किया गया तथा संबंधित क्लाइंट सरकारों/विभागों/एजेंसियों को सौंपा गया।	92
(ख)	उन अनुबंधों की संख्या जहां निविदा दस्तावेजों के अनुसार कार्य समय पर पूरे नहीं किए गए तथा ऐसे मामलों में लागत और समय की अधिकता का विवरण;	57 परियोजनाओं के लिए समय सीमा में वृद्धि की गई।
(ग)	वर्ग-1 के ठेकेदारों की संख्या, जिन्हें मूल समय-सीमा से 20% से अधिक देरी से कार्य पूरा करने की अनुमति दी गई थी, तथा ऐसे मामलों में कारण सहित अनुमत लागत वृद्धि की सीमा; और	57 परियोजनाओं में से, 54 परियोजनाओं का समय मूल समय-सीमा से 20% से अधिक बढ़ा। 54 परियोजनाओं में से, अनुबंध के अनुसार 7 अनुबंध लागत वृद्धि का भुगतान किया गया था (संलग्नक-II-ए)। शेष 3 के लिए, संलग्नक-II-बी के अनुसार समय/लागत वृद्धि का विवरण
(घ)	वर्ग-1 ठेकेदारों की संख्या जिन्हें पिछले प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी के कारण बोली लगाने से अयोग्य / प्रतिबंधित किया गया ?	5

इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड में बोली प्रक्रिया में ठेकेदार वर्ग का कोई विभाजन नहीं है, सभी निविदाएं खुली ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं।

एनबीसीसी (संलग्नक-II- क)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	टाईम ओवर रन/कोस्ट ओवर रन
1	पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली	कार्यस्थल पर विभिन्न बाधाओं, जैसे श्रमिक आवास का स्थानांतरण और मौजूदा सेवाओं का स्थानांतरण आदि के कारण 03 ठेकेदारों को समय-सीमा से आगे कार्य पूरा करने की अनुमति दी गई है। श्रम और सामग्री दर के लिए लागू थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार ही वृद्धि का भुगतान किया जाएगा। समय सीमा लगभग 18 महीने है।
2	ईएसआईसी एमजीएम अस्पताल परेल, मुंबई	परिवर्तन के कारण अनुमोदन में देरी और क्लाइंट से निर्णय में देरी के कारण क्लाइंट द्वारा जारी 12.33 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि। समय सीमा: लगभग 36 महीने।
3	ईएसआईसी ट्रॉमा सेंटर, लखनऊ	4.5 करोड़ रुपये (ठेकेदार को भुगतान की गई लागत वृद्धि) , भार मुक्त साइट सौंपने में देरी, परिवर्तन के कारण अनुमोदन और ग्राहक से निर्णय में देरी। समय सीमा: लगभग 24 महीने।
4	ईएसआईसी डेंटल कॉलेज और ईएसआईसी अस्पताल, पांडु नगर, कानपुर का नवीनीकरण:	10.13 करोड़ रुपये (ठेकेदार को जारी की गई राशि), भार मुक्त साइट सौंपने में देरी, विचलन की अनुमोदन और ग्राहक से निर्णय में देरी। समय सीमा: लगभग 12 महीने।
5	ईएसआईसी मंडी, हिमाचल प्रदेश	66 करोड़ रु.(लागत वृद्धि), भार मुक्त साइट सौंपने में देरी, परिवर्तन के कारण अनुमोदन और ग्राहक से निर्णय में देरी। समय सीमा: लगभग 15 महीने।
कुल संख्या		07 संख्या

एनबीसीसी (संलग्नक-II- ख)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	टाईम ओवर रन / कोस्ट ओवर रन
1	सीआईएसएफ, रांची।	<p>लिया गया अधिक समय - 24 महीने,</p> <p>लागत वृद्धि - शून्य.</p> <p>समय अधिक लेने का कारण - ठेकेदार की ओर से देरी।</p>
2	सीआईएसएफ, महिपालपुर .	<p>लिया गया अधिक समय - 3 महीने,</p> <p>लागत में वृद्धि - शून्य.</p> <p>समय अधिक होने का कारण - ठेकेदार की ओर से देरी।</p>
3	मेडिकल कॉलेज इंगरपुर, राजस्थान।	<p>लिया गया अधिक समय - 14 महीने,</p> <p>लागत में वृद्धि - शून्य.</p> <p>समय अधिक लेने का कारण - पुराने क्वार्टरों को खाली करने और अतिक्रमण मुक्त स्थल सौंपने में देरी , ओवरहेड एचटी लाइन का स्थानांतरण, चिकित्सा शिक्षा विभाग से निधि जारी करने में देरी।</p>

क्रम सं.	सवाल	उत्तर (संख्या में)
(क)	वर्ष 2014 से अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कुल निर्माण कार्यों की संख्या जिन्हें एचएससीसी के माध्यम से वर्ग-1 ठेकेदार द्वारा संबंधित क्लाइंट/सरकार/विभाग/एजेंसियों को पूरा करके सौंप दिया गया है।	52
(ख)	उन ठेकों की संख्या जहां निविदा दस्तावेजों के अनुसार कार्य समय-सीमा पर पूरा नहीं किया गया तथा ऐसे मामलों में लागत और समय की अधिकता का ब्यौरा।	50 (संलग्नक-III-क)
(ग)	श्रेणी-1 ठेकेदारों की संख्या जिन्हें मूल समय सीमा से 20% से अधिक देरी से कार्य पूरा करने की अनुमति दी गई थी, तथा ऐसे मामलों में अनुमत लागत वृद्धि की सीमा, कारण सहित; और	42 (संलग्नक-III-क)
(घ)	पिछली परियोजनाओं को पूरा करने में देरी के कारण बोली लगाने से अयोग्य/प्रतिबंधित किए गए वर्ग-1 ठेकेदारों की संख्या कितनी है?	शून्य

एचएससीसी (संलग्नक -III-क)

क्र.सं.	(क) ठेकेदार द्वारा पूर्ण किए गए निर्माण कार्य (2014 से 50 करोड़ या उससे अधिक)	क्र.सं.	(ख) ठेकेदार द्वारा समय-सीमा पर पूरा न किया गया निर्माण कार्य (परियोजना लागत, समय अधिकता जैसे विवरण सहित)	(ग) पूर्ण किए गए निर्माण कार्य (मूल समय से 20% देरी), यदि छूट दी गई हो , तो कारण बताएं	(घ) ठेकेदार अयोग्य/ प्रतिबंधित (पिछली परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण)
1	एम्स, नई दिल्ली के लिए एम्स परिसर, अंसारी नगर, नई दिल्ली में ओपीडी ब्लॉक और अन्य संबद्ध सेवाओं का निर्माण और दोष दायित्व अवधि के दौरान उनका रखरखाव	1	एम्स, नई दिल्ली के लिए एम्स परिसर, अंसारी नगर, नई दिल्ली में ओपीडी ब्लॉक और अन्य संबद्ध सेवाओं का निर्माण और दोष दायित्व अवधि के दौरान उनका रखरखाव	रु. 126403865, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)	शून्य
2	एम्स परिसर, मस्जिद मोठ, नई दिल्ली में दोष दायित्व अवधि के दौरान संबंधित कार्य, संचालन और रखरखाव सहित जराचिकित्सा ब्लॉक का निर्माण	2	एम्स परिसर, मस्जिद मोठ, न्यू में दोष दायित्व अवधि के दौरान संबंधित कार्य, संचालन और रखरखाव सहित जराचिकित्सा ब्लॉक का निर्माण	अंतिम बिल जमा नहीं किया गया	
3	एम्स, नई दिल्ली के लिए मस्जिद मोठ क्षेत्र, अंसारी नगर, नई दिल्ली में दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान संबंधित कार्य, संचालन और रखरखाव सहित मातृ एवं शिशु ब्लॉक का निर्माण	3	एम्स, नई दिल्ली के लिए मस्जिद मोठ क्षेत्र, अंसारी नगर, नई दिल्ली में दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान संबंधित कार्य, संचालन और रखरखाव सहित मातृ एवं शिशु ब्लॉक का निर्माण	रु. 203762349, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांक निर्धारित कार्य पूर्ण होने की तिथि के अनुसार स्थिर रखे गए थे । कारण: समय विस्तार बिना तरलता क्षति के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)	

4	जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली में बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक का निर्माण एवं अन्य संबद्ध सेवाएं तथा दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान उनका रखरखाव	4	जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली में बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक का निर्माण एवं अन्य संबद्ध सेवाएं तथा दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान उनका रखरखाव	रु. 173215726, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांक निर्धारित कार्य पूर्ण होने की तिथि के अनुसार स्थिर रखे गए थे। कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)	
5	हरियाणा के झज्जर के बादशा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के लिए अस्पताल, ओपीडी और अन्य संबद्ध सेवाओं का निर्माण और दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान उनका रखरखाव	5	हरियाणा के झज्जर के बादशा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के लिए अस्पताल, ओपीडी और अन्य संबद्ध सेवाओं का निर्माण और दोष दायित्व अवधि के दौरान उनका रखरखाव	₹649368228, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांक निर्धारित कार्य पूर्ण होने की तिथि के अनुसार स्थिर थे । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के दिया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)	
6	हरियाणा के झज्जर के बादशा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआई) के लिए आवासीय परिसर का निर्माण, जिसमें संबद्ध सेवाएं और दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान संचालन एवं रखरखाव शामिल है।	6	हरियाणा के झज्जर के बादशा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआई) के लिए आवासीय परिसर का निर्माण, जिसमें संबद्ध सेवाएं और दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान संचालन एवं रखरखाव शामिल है।	293550535 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)	
7	एम्स, नई दिल्ली के लिए एम्स परिसर, अंसारी नगर, नई दिल्ली में डेफेक्ट लाइबालिटी अवधि के दौरान संबद्ध कार्यों, संचालन और रखरखाव सहित नए पेड वार्ड का निर्माण (शेष कार्य)	7	एम्स, नई दिल्ली के लिए एम्स परिसर, अंसारी नगर, नई दिल्ली में डेफेक्ट लाइबालिटी अवधि के दौरान संबद्ध कार्यों, संचालन और रखरखाव सहित नए पेड वार्ड का निर्माण (शेष कार्य)	93658486 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)	

8	पीजीआईएमईआर, डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली के लिए डेफेक्ट लाइवालिटी अवधि के दौरान संबद्ध कार्यों, संचालन और रखरखाव सहित रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए छात्रावास ब्लॉक का निर्माण	8	पीजीआईएमईआर, डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली के लिए डेफेक्ट लाइवालिटी अवधि के दौरान संबंधित कार्यों, संचालन और रखरखाव सहित रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए छात्रावास ब्लॉक का निर्माण	260365035, रु. वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
9	कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (केसीजीएमसी), करनाल, हरियाणा (पैकेज-II) के लिए अस्पताल, ओपीडी एवं अन्य संबद्ध कार्यों का निर्माण	9	कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (केसीजीएमसी), करनाल, हरियाणा (पैकेज-II) के लिए अस्पताल, ओपीडी एवं अन्य संबद्ध कार्यों का निर्माण	6837990 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
10	प्रस्तावित कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (केसीजीएमसी), करनाल, हरियाणा के लिए आवास ब्लॉक का निर्माण	10	प्रस्तावित कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (केसीजीएमसी), करनाल, हरियाणा के लिए आवास ब्लॉक का निर्माण	-580167 रु., वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
11	रायबरेली, उत्तर प्रदेश (यूपी) में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निर्माण।	11	रायबरेली, उत्तर प्रदेश (यूपी) में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निर्माण।	169892348, रु. की वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
12	रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में एम्स (पीएमएसएसवाई के तहत) के लिए बाह्य विकास और सेवाओं सहित आवास परिसर का निर्माण।	12	रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में एम्स (पीएमएसएसवाई के तहत) के लिए बाह्य विकास और सेवाओं सहित आवास परिसर का निर्माण।	169892348, रु. की वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)

13	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में डेफेक्ट लाइबालिटी अवधि के दौरान व्यापक डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी आधार पर उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र का निर्माण और उनका रखरखाव	13	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में डेफेक्ट लाइबालिटी अवधि के दौरान व्यापक डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी आधार पर उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र का निर्माण और उनका रखरखाव	111579143 रुपये,के वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
14	निम्हान्स, बेंगलोर के लिए उप-विशेषज्ञता अस्पताल ब्लॉक का निर्माण "	14	निम्हान्स, बेंगलोर के लिए उप-विशेषज्ञता अस्पताल ब्लॉक का निर्माण "	शून्य
15	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स नई दिल्ली के लिए डीफेक्ट लाइबालिटी अवधि के दौरान व्यापक पुनर्विकास योजना के तहत फिनिशिंग, एयर कंडीशनिंग, विद्युत कार्य, सड़क, फुटपाथ, सीवरेज, ओटी, ऑडिटोरियम, आईटी, गैस मैनिफोल्ड, इलेक्ट्रिकल, सबस्टेशन और ऑन्कोलॉजी और शैक्षणिक ब्लॉक के लिए अन्य सभी संबंधित सेवाओं सहित शेष भवनो का निर्माण और उनका संचालन और रखरखाव।	15	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स नई दिल्ली के लिए डीफेक्ट लाइबालिटी अवधि के दौरान व्यापक पुनर्विकास योजना के तहत फिनिशिंग, एयर कंडीशनिंग, विद्युत कार्य, सड़क, फुटपाथ, सीवरेज, ओटी, ऑडिटोरियम, आईटी, गैस मैनिफोल्ड, इलेक्ट्रिकल, सबस्टेशन और ऑन्कोलॉजी और शैक्षणिक ब्लॉक के लिए अन्य सभी संबंधित सेवाओं सहित शेष भवन कार्यों का निर्माण और उनका संचालन और रखरखाव।	शून्य
16	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, नई दिल्ली के लिए डीफेक्ट लाइबालिटी अवधि के दौरान व्यापक पुनर्विकास योजना के तहत ओपीडी, आईपीडी और दुर्घटना और आपातकालीन ए और ई ब्लॉक के लिए फिनिशिंग, एयर कंडीशनिंग, विद्युत कार्य,	16	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, नई दिल्ली के लिए डीफेक्ट लाइबालिटी अवधि के दौरान व्यापक पुनर्विकास योजना के तहत ओपीडी, आईपीडी और दुर्घटना और आपातकालीन ए और ई ब्लॉक के लिए फिनिशिंग, एयर कंडीशनिंग, विद्युत कार्य, सड़क,	शून्य

	सड़क, फुटपाथ, सीवरेज, ओटी0, विद्युत सबस्टेशन और अन्य सभी संबंधित सेवाओं सहित शेष भवनो का निर्माण और उनका संचालन तथा रखरखाव		फुटपाथ, सीवरेज, ओटी0, विद्युत सबस्टेशन और अन्य सभी संबंधित सेवाओं सहित शेष भवनो का निर्माण और उनका संचालन तथा रखरखाव	
17	आईआईटी-खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में डॉ. बी. सी. रॉय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के लिए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और अन्य सुविधाओं का निर्माण	16	आईआईटी-खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में डॉ. बी. सी. रॉय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के लिए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और अन्य सुविधाओं का निर्माण	89204215 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
18	राजस्थान के हनुमानगढ़ में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए शैक्षणिक भवन, छात्र एवं छात्रा आवास, स्टाफ क्वार्टर, रेजिडेंट हॉस्टल ब्लॉक, भूमिगत जल टंकी (UGT), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), इनडोर स्पोर्ट्स ब्लॉक, गेस्ट हाउस, विद्युत उपकेंद्र (ESS) तथा अन्य संबंधित सेवाओं का निर्माण कार्य, जिसमें कार्य पूर्ण होने के पश्चात 3 वर्षों की डीफेक्ट लाइबालिटी अवधि तथा 5 वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव ।"	18	राजस्थान के हनुमानगढ़ में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए शैक्षणिक भवन, छात्र एवं छात्रा आवास, स्टाफ क्वार्टर, रेजिडेंट हॉस्टल ब्लॉक, भूमिगत जल टंकी (UGT), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), इनडोर स्पोर्ट्स ब्लॉक, गेस्ट हाउस, विद्युत उपकेंद्र (ESS) तथा अन्य संबंधित सेवाओं का निर्माण कार्य, जिसमें कार्य पूर्ण होने के पश्चात 3 वर्षों की डीफेक्ट लाइबालिटी अवधि तथा 5 वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव ।"	44755559 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
19	चरण-I कार्यो का निर्माण जिसमें अनुसंधान एवं विकास कार्यालय के साथ अनुसंधान प्रयोगशाला, अतिथि गृह सहित छात्रावास ब्लॉक, टाइप III आवासीय क्वार्टर, सुरक्षा लॉज,	19	चरण-I कार्यो का निर्माण जिसमें अनुसंधान एवं विकास कार्यालय के साथ अनुसंधान प्रयोगशाला, अतिथि गृह सहित छात्रावास ब्लॉक, टाइप III आवासीय क्वार्टर, सुरक्षा लॉज, पशु	929466 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)

	पशु फार्म और पशु घर, हैदराबाद में एनआईएबी के लिए संबद्ध कार्यों सहित एसटीपी शामिल हैं।		फार्म और पशु घर, हैदराबाद में एनआईएबी के लिए संबद्ध कार्यों सहित एसटीपी शामिल हैं।	
20	राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली में डीफेक्ट लाइबालिटी अवधि के दौरान शैक्षणिक छात्रावास ब्लॉक और सभागार का निर्माण और उनका रखरखाव	20	राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली में डीफेक्ट लाइबालिटी अवधि के दौरान शैक्षणिक छात्रावास ब्लॉक और सभागार का निर्माण और उनका रखरखाव	49593698 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
21	संगरूर(पंजाब)पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में डेफेक्ट लाइबालिटी अवधि के दौरान सैटेलाइट सेंटर का निर्माण, रखरखाव	21	संगरूर(पंजाब)पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में डेफेक्ट लाइबालिटी अवधि के दौरान सैटेलाइट सेंटर का निर्माण, रखरखाव	199846181 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
22	एम्स @ नागपुर आवासीय	22	एम्स @ नागपुर आवासीय	127638773 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
23	एम्स @ नागपुर (पैकेज II)	23	एम्स @ नागपुर (पैकेज II)	113549605 रुपये , वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)

24	पीएमएसएसवाई - III - गुवाहाटी	24		111383264 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
25	पीएमएसएसवाई - III - डिब्रूगढ़ (एसएसबी डिब्रूगढ़ (असम मेडिकल कॉलेज))	25	पीएमएसएसवाई - III - मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	106892194 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
26	पीएमएसएसवाई - III - शिमला	26	एसएसबी, सफदरजंग अस्पताल	62527770 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)

27	पीएमएसएसवाई - III - मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	27	आपातकालीन ब्लॉक, सफदरजंग अस्पताल	60740552 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
28	एसएसबी, सफदरजंग अस्पताल	28	एम्स @ कल्याणी पैकेज । ओपीडी और आवासीय	140567595 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
29	आपातकालीन ब्लॉक, सफदरजंग अस्पताल	29	एम्स @ कल्याणी पैकेज ॥ अस्पताल और शैक्षणिक	69940095 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
30	एम्स @ कल्याणी पैकेज । ओपीडी और आवासीय	30	एसएसबी बुर्ला, पीएमएसएसवाई पीएच-III	190695367 रुपये वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)

31	एम्स @ कल्याणी पैकेज II अस्पताल और शैक्षणिक	31	पीएमएसएसवाई - III - उदयपुर	79311927 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
32	एसएसबी बुर्ला, पीएमएसएसवाई पीएच-III	32	मेडिकल कॉलेज पाली, राजस्थान	119318855 रुपये वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
33	पीएमएसएसवाई - III - उदयपुर	33	पीएमएसएसवाई - III - राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय - कोटा	60937818 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
34	मेडिकल कॉलेज पाली, राजस्थान	34	ईएसआईसी - सिलीगुड़ी	शून्य
35	पीएमएसएसवाई - III - राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय - कोटा	35	एम्स @ गुंटूर (पैकेज I)-ओपीडी और आवासीय	65035498 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
36	ईएसआईसी - सिलीगुड़ी	36	एम्स @ गुंटूर (पैकेज II)-अस्पताल और ऐकडेमिक ब्लॉक	शून्य

37	एम्स @ गुंदूर (पैकेज I)-ओपीडी और आवासीय	37	पीएमएसएसवाई - III - गोवा	102721429 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
38	एम्स @ गुंदूर (पैकेज II)-अस्पताल और ऐकडेमिक ब्लॉक	38	पीएमएसएसवाई - III - सरकारी मेडिकल कॉलेज- औरंगाबाद	18479596 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
39	पीएमएसएसवाई - III - गोवा	39	पीएमएसएसवाई - III - सरकारी मेडिकल कॉलेज- लातूर	163332243 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
40	पीएमएसएसवाई - III - सरकारी मेडिकल कॉलेज- औरंगाबाद	40	आरआईएमएस, इम्फाल में स्नातक सीटों की वृद्धि के लिए छात्रावास और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कार्य शेष है।	84268018 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
41	पीएमएसएसवाई - III - सरकारी मेडिकल कॉलेज- लातूर	41	पीएमएसएसवाई - III - सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा	21136211 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)

				के लिए उत्तरदायी नहीं है)
42	पैकेज - I - एलजीबीआरआईएमएच अस्पताल, तेजपुर, असम	42	पीएमएसएसवाई - III - एनएसबी मेडिकल कॉलेज, जबलपुर	शून्य
43	पैकेज - II - आवासीय LGBRIMH, तेजपुर, असम	43	पीएमएसएसवाई - III - गजरा मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर	शून्य
44	निर्माण: RIPANS सुविधा जोड़ें - आइजोल, मिजोरम	44	PMSSY - III - पटियाला, पंजाब	शून्य
45	PMSSY - III - शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा	45	PMSSY - III - राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश	64017134 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था। कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
46	पीएमएसएसवाई - III - एनएसबी मेडिकल कॉलेज, जबलपुर	46	सीएनसीआई, कोलकाता	54229774 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था। कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
47	पीएमएसएसवाई - III - गजरा मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर	47	पीएमएसएसवाई - III - एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज, बेरहामपुर	73438228 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था। कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)

48	पीएमएसएसवाई - III - पटियाला, पंजाब	48	पीएमएसएसवाई - III - उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज - सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	57538284 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
49	पीएमएसएसवाई - III - राजकीय मेडिकल कॉलेज, झांसी, उत्तर प्रदेश	49	पीएमएसएसवाई - III - एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज , बेरहामपुर	66534415 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
50	सीएनसीआई, कोलकाता	50	पीएमएसएसवाई - III - उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज - सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	331526041 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
51	पीएमएसएसवाई - III - एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज , बेरहामपुर			79123506 रुपये, वृद्धि राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तक किया गया जबकि सूचकांकों को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अनुसार स्थिर रखा गया था । कारण: समय विस्तार बिना लिक्विडिटी डेमेज के प्रदान किया गया। (कारण ठेकेदार और एचएससीसी के लिए उत्तरदायी नहीं है)
52	पीएमएसएसवाई - III - उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज - सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल			शून्य

वर्ग-1 के ठेकेदारों द्वारा पूरा किया गया कार्य

एचआईटीईएस (संलग्नक-IV)

क्रम संख्या	विवरण	परियोजनाओं की संख्या
1	2014 से अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कुल कार्यों की संख्या जिन्हें वर्ग-1 ठेकेदारों द्वारा एचआईटीईएस के माध्यम से संबंधित ग्राहक सरकार/विभाग/एजेंसियों को पूरा करके सौंप दिया गया है;	12
2	उन अनुबंधों की संख्या जहां निविदा दस्तावेजों के अनुसार कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया तथा ऐसे मामलों में लागत और समय की अधिकता का ब्यौरा;	12 (संलग्नक-IV-A संलग्न)
3	श्रेणी-1 ठेकेदारों की संख्या जिन्हें मूल समय सीमा से 20% से अधिक देरी से कार्य पूरा करने की अनुमति दी गई थी, तथा ऐसे मामलों में लागत वृद्धि की अनुमत सीमा, कारण सहित।	12 (संलग्नक-IV-A संलग्न)
4	वर्ग-1 ठेकेदारों की संख्या जिन्हें पिछली परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण बोली लगाने से अयोग्य/प्रतिबंधित कर दिया गया है।	शून्य

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्लाइंट	दी गई राशि (करोड़ रु में)	वास्तविक राशि (करोड़ रु में)	कोस्ट ओवर रन (करोड़ रु में)	वर्ग-1 के ठेकेदारों के नाम	शुरू करने की निर्धारित तिथि	पूरा करने की निर्धारित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	टाइम आवर रन (प्रतिशत में)	लागत में वृद्धि की अनुप्रयोज्यता	टिप्पणी
1	आरएचटीसी नजफगढ़, दिल्ली में 100 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल का निर्माण	डीजीए चएस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	49.93	67.32	17.39	मेसर्स एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी	10-02-2019	10-02-2020	23-03-2023	311%	निविदा शर्तों के अनुसार लागू	यथोचित कारण के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया। कार्य बजटीय लागत के भीतर पूरा किया गया।
2	चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) में 200 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	77.35	75.14	शून्य	मेसर्स केएमवी प्रोजेक्ट्स	02-09-2016	01-03-2018	31-01-2020	129%	निविदा शर्तों के अनुसार लागू	ठेकेदार पर 1.96 करोड़ रुपये का मुआवजा लगाया गया। कार्य बजटीय लागत के भीतर पूरा किया गया।
3	एम्स बठिंडा	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	557.48	582.89	25.41	मेसर्स एनसीसी लिमिटेड	25-08-2018	24-08-2020	30-04-2022	84%	लागू नहीं	ठेकेदार को उचित देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कार्य बजटीय लागत के भीतर पूरा किया गया।
4	शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के उन्नयन का निर्माण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	101.37	95.11	शून्य	मेसर्स शिवांश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	02-12-2018	01-04-2020	31-01-2022	138%	निविदा शर्तों के अनुसार लागू	ठेकेदार को उचित देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कार्य बजटीय लागत के भीतर पूरा किया गया।
5	सर्जिकल ब्लॉक- जीएमसी कोर्टायम, केरल	केरल सरकार	114.43	129.61	15.18	मेसर्स जतन कंस्ट्रक्शन्स	03-02-2020	02-08-2022	31-01-2025	100%	निविदा शर्तों के अनुसार 10CA लागू है	ठेकेदार को उचित देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कार्य बजटीय लागत के भीतर पूरा किया गया और अंतिम बिल प्रक्रियाधीन है।

6	जीएमसी कोन्नी चरण - I	केरल सरकार	167.33	129	शून्य	मेसर्स एनसीसी लिमिटेड	23-12-2013	22-06-2015	20-12-2021	434%	लागू नहीं	ठेकेदार को उचित देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कार्य बजटीय लागत के भीतर पूरा किया गया।
7	जीएमसी तंजावुर पीएमएसएस वाई_ III, तमिलनाडु	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	79.8	84.31	4.51	मेसर्स केएमवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	15-06-2016	14-12-2017	13-12-2018	67%	निविदा शर्तों के अनुसार 10CA और 10CC लागू हैं	ठेकेदार को उचित देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कार्य बजटीय लागत के भीतर पूरा किया गया।
8	जीएमसी तिरुनेलवेली पीएमएसएस वाई_ III तमिलनाडु	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	79.64	85.98	6.34	मेसर्स केएमवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	22-06-2016	21-12-2017	31-12-2018	69%	निविदा शर्तों के अनुसार 10CA और 10CC लागू हैं	ठेकेदार को उचित देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कार्य बजटीय लागत के भीतर पूरा किया गया।
9	रिम्स आदिलाबाद, पीएमएसएस वाई_ III तेलंगाना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	77.58	76.92	शून्य	मेसर्स केएमवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	16-07-2016	15-01-2018	16-03-2022	277%	निविदा शर्तों के अनुसार 10CA और 10CC लागू हैं	ठेकेदार को उचित देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कार्य बजटीय लागत के भीतर पूरा किया गया।
10	केएमसी वारंगल, पीएमएसएस वाई_ III तेलंगाना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	78.65	78.82	0.17	मेसर्स केएमवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	16-07-2016	15-01-2018	08-06-2021	226%	निविदा शर्तों के अनुसार 10CA और 10CC लागू हैं	ठेकेदार को उचित देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कार्य बजटीय लागत के भीतर पूरा किया गया।
11	एसएसबी, जीएमसी कोझिकोड, पीएमएसएस वाई_III, केरल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	71.14	80.24	9.1	मेसर्स चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	12-07-2017	11-04-2019	31-12-2021	156%	निविदा शर्तों के अनुसार 10CA और 10CC लागू हैं	ठेकेदार को उचित देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कार्य बजटीय लागत के भीतर पूरा किया गया और अंतिम बिल प्रक्रियाधीन है।

12	टीडी एमसी, अलप्पुझा, पीएमएसएस वाई _III , केरल का उन्नयन	स्वा स्थ एवं परिवार कल्या ण मंत्रालय	74.15	81.98	7.83	मेसर्स चेरियन वर्की कंस्ट्रक्श न कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	12-07- 2017	11-04- 2019	31-01-2022	161%	निविदा शर्तों के अनुसार 10CA और 10CC लागू हैं	ठेकेदार को उचित देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कार्य बजटीय लागत के भीतर पूरा किया गया और अंतिम बिल प्रक्रियाधीन है।
----	--	--	-------	-------	------	---	----------------	----------------	------------	------	---	--