

>

Tkitle: Need to expedite construction work of Tehri Pumped Storage Plant at Tehri, Uttarakhand.

**श्री स्वीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):** टी.एच.डी.सी. के 1000 मेगावाट टिहरी पम्पड स्टोरेज प्लांट भारत सरकार द्वारा जुलाई 2006 में अनुमोदित किया गया था और सीसीइए ने नवंबर 2011 में इस परियोजना को पूरा करने हेतु अप्रैल 2010 के प्राइस लेबल पर 2978.86 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत को मंजूरी दे चुकी है एवं टी.एच.डी.सी. बोर्ड में मौजूद स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अनियंत्रित विलंब की समीक्षा भी की गई है और इससे निपटने के सुझाव भी दिए गए हैं। परंतु वर्तमान में परियोजना स्थल पर जमीनी प्रगति संतोषजनक नहीं है। यदि इसी रफ्तार से कार्य चलता रहा तो समय सीमा के अंदर यह परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाएगी।

अतः संबंधित विभाग को निर्देशित करना चाहता हूँ और मांग करता हूँ कि उक्त परियोजना को समय सीमा के अंदर पूरा करने हेतु अविलंब आवश्यक निर्देश दिए जाएं, जो जनहित में जरूरी है क्योंकि आज पूरा देश बिजली की समस्या से जूझ रहा है और इसके विलंबन से देश के राजस्व पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।