

Regarding delay in completion of Water Supply Project in Etah district of Uttar Pradesh

श्री देवेश शाक्य (एटा) : बहुत-बहुत धन्यवाद मान्यवर । यह मुद्दा मजदूरों और छोटे व्यापारियों से जुड़ा हुआ है । मेरी लोकसभा एटा कासगंज के जनपद एटा में जवाहर तापी परियोजना की स्वीकृति वर्ष 2016 में माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा की गई थी, जिसकी लागत 2,566 करोड़ रुपये थी, जिसको अप्रैल, 2021 तक पूर्ण होना था, परंतु इसका समय बढ़ते-बढ़ते 23.06.2025 तक हो गया, जिसके चलते इसकी लागत चार हजार करोड़ रुपये बढ़कर 14,628 करोड़ रुपये हो गई है । जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा मेसर्स डूसान कंपनी, जिसके पास इस प्लांट को बनाने का टेंडर हुआ था] इस कंपनी पर कार्य में देरी के लिए क्या अर्थदण्ड दिया गया? मेरे पूछे जाने पर कंपनी का भुगतान रोके जाने का आग्रह इस आशय के साथ किया गया कि कार्य पूर्ण हो गया है और अभी डूसान कंपनी पर लगभग 100 करोड़ रुपये लोकल मजदूरों और छोटे ठेकेदारों का बकाया है । कहीं ऐसा न हो कि कानपुर में नेटवर्क बनाने वाली कंपनी, जो कि तुर्रिफ की थी, वह मजदूरों और गरीबों का 80 करोड़ रुपये मारकर भाग गई है । ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जवाहर तापी परियोजना बनाने वाली कंपनी मेसर्स डूसान का भुगतान तब तक पूर्ण न किया जाये, जब तक वह सारी आर्थिक अर्हताएं पूर्ण न कर दे । समयवृद्धि का पांच परसेंट आर्थिक दंड दिया जाये । इस परियोजना के प्रबंधक अजय कुमार को मुझे सही और संतोषजनक उत्तर न देने के लिए उचित कार्रवाई की जाये । धन्यवाद ।