

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4742
जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है
ओवरब्रिज

4742. श्री अमरा राम:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली-जयपुर-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) और दिल्ली-मुंबई सड़क पर स्वीकृत ओवरब्रिजों की संख्या कितनी है;
- (ख) इन कार्यों के लिए निर्धारित पूर्णता अवधि क्या है और आज तक कितने कार्य पूरे हो चुके हैं और कितने लंबित हैं;
- (ग) इन कार्यों को समय पर पूरा न करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
- (घ) उक्त लंबित कार्य कब तक पूरे हो जाएँगे; और
- (ङ) क्या सरकार इन लंबित कार्यों के कारण आम जनता को हो रही असुविधा से अवगत है और इनसे टोल वसूला जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उनके धन और समय की बर्बादी हो रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) विगत पाँच वर्षों के दौरान दिल्ली-मुंबई राजमार्ग (एनएच-48) पर किए गए ओवरब्रिज कार्यों का विवरण अनुबंध में संलग्न है। बेहतर यातायात प्रबंधन और राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए फ्लाईओवर, ओवरपास और वाहन अंडरपास (वीयूपी) सहित कुछ ग्रेड-सेपरेटेड संरचनाओं के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। उपयुक्त डायवर्जन का निर्माण कार्य निरपवाद रूप से किया गया है, फिर भी निर्माण चरण के दौरान डायवर्जन के कारण सड़क प्रयोक्ताओं को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो अपरिहार्य है।

“ओवरब्रिज” के संबंध में श्री अमरा राम द्वारा पूछे गए दिनांक 21.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4742 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत सड़क ऊपरी पुल की संख्या	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की संभावित तिथि	समय पर कार्य पूरा न करने वाले संविदाकारों के खिलाफ की गई कार्रवाई	लंबित कार्यों को पूरा करने का समय
1	(i) 381.000 किमी से 502.000 किमी तक मौजूदा बिटुमिनस कैरिजवे और सर्विस रोड पर व्हाइट टॉपिंग का निर्माण कार्य (ii) दिल्ली दरबार किमी 499.150 (20 मीटर x 5.5 मीटर) पर सर्विस रोड के साथ वीयूपी (iii) पांडुरंगवाड़ी किमी 501.250 (20 मीटर x 4.5 मीटर) पर सर्विस रोड के साथ वीयूपी (iv) सातिवली किमी 454.180 (12 मीटर x 4.0 मीटर) पर सर्विस रोड के साथ एलवीयूपी और (v) महाराष्ट्र राज्य में एनएच-48 के सूरत-दहिसर खंड पर ईपीसी मोड पर सुरक्षा उपाय । (लंबाई 121 किमी)	3	18.08.2023 / 30.04.2025	31.12.2025	शून्य	दिसंबर-25
2	महाराष्ट्र राज्य में एनएच-48 के सूरत- दहिसर खंड पर ईपीसी मोड पर (i) किमी 382.000 पर सर्विस रोड के साथ वीयूपी (अच्छाद 12 मीटर x 5.5 मीटर) (ii) किमी 439.700 पर सर्विस रोड के साथ वीयूपी (नंदगांव 10.5 मीटर x 5.5 मीटर) (iii) किमी 441.040 पर सर्विस रोड के साथ वीयूपी (विक्रमगढ़ 10.5mx 5.5m) का डिजाइन और निर्माण और (i) 388+800 पारसी ढाबा (ii) 401+000 दापचारी (iii) 438+800 फैन्सपाड़ा (iv) 475+350 भावखाल (v) 475+900 वांगनपाड़ा (vi) 479+700 शिवेचापड़ा (vii) 485+800 कोल्ही (viii) 495+150 ससुपाड़ा (ix) 497+350 अरविनो होटल (x) 499+350 दरास ढाबा पर एफओबी।	3	25.02.2023 / 14.11.2024	30.11.2025	शून्य	नवंबर-25

3	महाराष्ट्र राज्य में एनएच-48 के सूरत- दहिसर खंड पर ईपीसी मोड पर इबादपाड़ा/सूत्रकार फाटा (चै.392.500) में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चिन्हित ब्लैकस्पॉट [ब्लैकस्पॉट आईडी: एमएच (05)-20]] के सुधार के लिए वीयूपी के साथ-साथ इसके संबद्ध कार्यों का डिजाइन और निर्माण।	1	26.06.2024 / 10.12.2025	31.12.2025	शून्य	वीयूपी का कार्य मई 2025 तक पूरा हुआ और यातायात के लिए खोल दिया गया। परियोजना नवंबर 2025 तक पूरी होने की संभावना है।
4	गुडगांव-कोटपूतली-जयपुर एनएच-48	वीयूपी-1 फ्लाईओवर-5 एमजेबी -4	03.08.2022 / 24.06.2024	31.10.2025	शून्य	अक्टूबर-27
5	एनएच-48 के भांकरोटा (चै. 278+278), नरसिंहपुरा (चै. 282+640), महलान (चै. 301+090), मोखमपुरा (चै. 312+347), पड़ासोली (चै. 339+879) के जंक्शन पर छह लेन फ्लाईओवर का निर्माण और जयपुर किशनगढ़ खंड पर हीरापुरा जंक्शन (चै. 275+891) पर तीन लेन फ्लाईओवर का निर्माण।	फ्लाईओवर-6	17.06.2022 / 13.06.2024	पूर्ण	शून्य	पूर्ण
6	राजस्थान राज्य में ईपीसी पर एनएच-48 (पुराना एनएच-8) के छह लेन जयपुर किशनगढ़ (फ्लाईओवर सावरदा, गडोटा, धहमी कलां, बांदरसिंदरी) खंड पर अतिरिक्त संरचनाएं	फ्लाईओवर-4	27.06.2022 05.03.2024	पूर्ण	शून्य	पूर्ण
7	राजस्थान राज्य में ईपीसी पर एनएच-48, एनएच-448 और एनएच-58 (पुराना एनएच-8) के छह लेन जयपुर- किशनगढ़ - अजमेर- ब्यावर खंड पर अतिरिक्त कार्य	2 फ्लाईओवर 2 वीयूपी	27.06.2022 05.03.2024	15.11.2024 को पूरा हुआ	शून्य	पूर्ण

8	<p>राजस्थान राज्य में ईपीसी पर एनएच-448 और 58 के किशनगढ़-अजमेर- ब्यावर खंड पर चिड़िया बावड़ी है. 2+300, तबीजी है. 43+920, खरवा है. 71+350, पिपलाज़ जंक्शन है. 77+275 पर फ्लाईओवर/वीयूपी के निर्माण द्वारा ब्लैकस्पॉट्स का सुधार और एनएच-48 के किशनगढ़-गुलाबपुरा खंड पर श्रीनगर गांव है. 20+870 और दिलवारी गांव है. 33+707 पर फ्लाईओवर/वीयूपी का निर्माण</p>	<p>2 वीयूपी 2 फ्लाईओवर 1 फ्लाईओवर 1 एलवीयूपी</p>	<p>17.03.2025 09.01.2027</p>	<p>09.01.2027</p>	<p>शून्य</p>	<p>जनवरी-27</p>
---	---	--	----------------------------------	-------------------	--------------	-----------------

9	किशनगढ़ उदयपुर अहमदाबाद खंड (पैकेज-II) को छह लेन का बनाना	फ्लाईओवर - 06 ओवरपास - 01 वीयूपी - 08 एलवीयूपी - 01 पीयूपी - 19	30.09.2016 02.05.2020	परियोजना 14.08.2021 को पूरी हुई	शून्य	पूर्ण
		एलिवेटेड फ्लाईओवर - 01	29.01.2025 फरवरी-26	फरवरी-26	शून्य	फरवरी-26
10	चित्तौड़गढ़ उदयपुर खंड (पैकेज-III) को छह लेन का बनाना	फ्लाईओवर - 03 वीयूपी - 14, पीयूपी - 28, एलवीयूपी - 01	23.09.2016 / 29.12.2019	परियोजना 13.04.2021 को पूरी हुई	शून्य	पूर्ण
		पीयूपी - 01	01.10.2024 जनवरी-26	जनवरी-26	शून्य	जनवरी-26

11	ग्रीनफील्ड प्रस्तावित उदयपुर बाईपास राजस्थान (पैकेज-IV) को छह लेन का बनाना	फ्लाईओवर - 01 ग्रेड सेपरेटेड इंटरचेंज - 02 वीयूपी - 05 ओवरपास - 03 पीयूपी - 15 आरओबी/वायाड कट - 01	27.04.2017 / 29.11.2019	परियोजना 19.07.2024 को पूरी हुई	शून्य	पूर्ण
12	उदयपुर-शामलाजी खंड (पैकेज-V) को छह लेन का बनाना	फ्लाईओवर - 05 ओवरपास - 01 वीयूपी - 07 पीयूपी - 31	26.09.2016 / 29.02.2020	परियोजना 31.05.2021 को पूरी हुई	शून्य	पूर्ण

13	गुजरात राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-48 के सूरत-दहिसर खंड पर ब्लैकस्पाॅट के सुधार के लिए किमी 291.200 (ऊना पाटिया) आईडी जीजे-02-56 (एलवीआईपी किमी 277.600 (पटिया) आईडी-जीजे-02-164 पर) पर सर्विस रोड के साथ (I) वीयूपी का निर्माण।	01 एलवीयूपी और 01 वीयूपी	17.06.2022 / 13.10.2024	19.07.2025	शून्य	19.07.2025 को पूर्ण
14	गुजरात राज्य में आईडी संख्या जीजे-0254 के साथ ब्लैक स्पाॅट के रूप में पहचाने गए एनएच-48 (पुराना एनएच-8) के भरूच-सूरत खंड पर किमी 258.585 के चै. पर उम्भेल गांव के पास आरई दीवार, सर्विस रोड और नाली सहित छह लेन फ्लाईओवर-वीयूपी का निर्माण।	01 फ्लाईओवर	18.06.2021 / 04.08.2025	पूर्ण	शून्य	पूर्ण
15	गुजरात राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-48 के भरूच-सूरत खंड पर 6-लेन तक चौड़ीकरण के साथ-साथ किमी 216.900 पर आरई वॉल एप्रोच और सर्विस रोड के साथ वीयूपी का निर्माण, किमी 217.200 से किमी 217.765 तक फ्लेयर्ड मीडियन ओपनिंग को बंद करना।	01 वीयूपी	15.01.2021 / 17.01.2024	30.08.2025	शून्य	30.08.2025

16	गुजरात राज्य में नए एनएच-53 के हजीरा पोर्ट-सूरत-गुजरात/महाराष्ट्र सीमा खंड पर अभवा गांव जंक्शन के पास चै. 24+930 और खजोद गांव जंक्शन के पास नए चै. 27+100 पर आरई दीवार, सर्विस रोड और ड्रेन सहित दो छह लेन वीयूपी का निर्माण।	01 वीयूपी और 01 फ्लाईओवर	03.12.2021 /07.04.2024	परियोजना बंद कर दी गई	शून्य	लागू नहीं
17	गुजरात राज्य में नए एनएच-53 के हजीरा पोर्ट - सूरत-गुजरात/महाराष्ट्र सीमा खंड पर बुड़िया गांव जंक्शन के पास नए चै. 31+050 पर आरई दीवार, सर्विस रोड और नाली सहित दो छह लेन वाले वीयूपी का निर्माण और गभेनी गांव जंक्शन के पास नए चै. 33+580 पर सर्विस रोड का निर्माण।	01 वीयूपी और 01 फ्लाईओवर	17.01.2022 / 07.04.2024	10.01.2025	शून्य	10.01.2025 को पूर्ण
