

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1675  
05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

'अमृत' के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए परियोजनाएं

1675. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और गुडीवाड़ा शहरों के लिए 'अमृत' के अंतर्गत जलापूर्ति, सीवेज-सेप्टेज प्रबंधन और पार्कों के विकास के लिए क्रमशः 128 करोड़ रुपये और 54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और चालू हो गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इनके कब तक पूरा होने/आरंभ होने की संभावना है?

उत्तर  
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री  
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत विजयवाड़ा शहर में 128.53 करोड़ रु. की लागत वाली 08 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें 84.66 करोड़ रु. की लागत वाली 01 जलापूर्ति परियोजना, 39.36 करोड़ रु. की लागत वाली 01 सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजना और 4.51 करोड़ रु. की लागत वाली 06 पार्क और हरित स्थल परियोजनाएँ शामिल हैं। 08 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

आंध्र प्रदेश के गुडीवाड़ा शहर में, अमृत के तहत 54.45 करोड़ रु. की लागत वाली 06 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें 41.4 करोड़ रु. की लागत वाली 02 जलापूर्ति परियोजनाएँ, 2.18 करोड़ की लागत वाली 01 सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजना और 03 पार्क और हरित स्थल परियोजनाएँ शामिल हैं, जो सभी पूरी हो चुकी हैं। 06 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

विजयवाड़ा और गुडीवाड़ा शहर में परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विजयवाड़ा शहर में जलापूर्ति और सीवेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजना में देरी कोविड-19 महामारी के दौरान श्रमिकों की कमी और निर्माण सामग्री की अनियमित उपलब्धता के कारण हुई। जलापूर्ति परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि 31 मार्च 2025 के आसपास है और सीवेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजना की 31 जनवरी, 2025 के आसपास है।

गुडीवाड़ा शहर में, जलापूर्ति परियोजना और सीवेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजना में देरी कोविड-19 महामारी के दौरान श्रमिकों की कमी और निर्माण सामग्री की अनियमित उपलब्धता, रेलवे क्रॉसिंग की अनुमति में देरी आदि कारणों से हुई। जलापूर्ति परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि 31 मार्च 2025 के आसपास है और सीवेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजना की 30 अप्रैल, 2025 के आसपास है।

\*\*\*\*\*

“अमृत के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए परियोजनाएं” के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 1675 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

**अमृत के तहत विजयवाड़ा और गुडीवाड़ा में चल रही परियोजनाओं की सूची**

क्र.सं.	शहर	शीर्षक	क्षेत्र	उपलब्धि	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	वास्तविक प्रगति (% में)	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
1	विजयवाड़ा	तुम्मलापल्ली कलाक्षेत्रम (सिविल वर्क्स) के पास प्रगति पार्क का विकास	अन्य (पार्क)	कार्य पूर्ण	0.23	100	0.23
2	विजयवाड़ा	तुम्मलापल्ली कलाक्षेत्रम के निकट प्रस्थान पार्क का विकास (परिदृश्य कार्य)	अन्य (पार्क)	कार्य पूर्ण	0.27	100	0.27
3	विजयवाड़ा	तुम्मलापल्ली कलाक्षेत्रम के निकट फ्लाई ओवर के दक्षिणी किनारे पर प्रगति पार्क का विकास (हरियाली एवं भूदृश्य कार्य)	अन्य (पार्क)	कार्य पूर्ण	0.15	100	0.15
4	विजयवाड़ा	तुम्मलापल्ली कलाक्षेत्रम के निकट फ्लाई ओवर के उत्तर की ओर प्रस्थान पार्क का विकास (हरियाली एवं भूदृश्य कार्य)	अन्य(पार्क)	कार्य पूर्ण	0.07	100	0.02
5	विजयवाड़ा	सीथारा वाई जंक्शन अमृत का विकास 2016-17 - चरण II	अन्य (पार्क)	कार्य पूर्ण	2.42	100	2.42
6	विजयवाड़ा	सीथारा वाई जंक्शन का विकास अमृत 2016-17	अन्य (पार्क)	कार्य पूर्ण	1.37	100	1.37
7	विजयवाड़ा	सीवर नेटवर्क उपलब्ध कराना	सीवररेज और सेप्टेज प्रबंधन	अनुबंध प्रदान किया गया	39.36	95	26.94
8	विजयवाड़ा	जहां भी जलाशय उपलब्ध हो, वहां गृह सेवा कनेक्शन एवं वितरण लाइनें उपलब्ध कराना।	जलापूर्ति	अनुबंध प्रदान किया गया	84.66	55	39.05
9	गुडीवाड़ा	तुम्मला सीता राम ब्रह्मम नगरपालिका पार्क का विकास	अन्य (पार्क)	कार्य पूर्ण	0.48	100	0.48
10	गुडीवाड़ा	कोडाली श्री वेंकटेश्वरराव पार्क का विकास अमृत 2016-17	अन्य (पार्क)	कार्य पूर्ण	0.69	100	0.69
11	गुडीवाड़ा	कोडाली श्री वेंकटेश्वरराव पार्क का विकास अमृत 2016-17 - चरण II	अन्य (पार्क)	कार्य पूर्ण	1.01	100	0.87
12	गुडीवाड़ा	5 एमएलडी एसटीपी; जिसमें पूरे शहर के लिए इंटरसेप्टर	सीवररेज और सेप्टेज प्रबंधन	ठेका दिया गया	10.87	85	5.93

क्र.सं.	शहर	शीर्षक	क्षेत्र	उपलब्धि	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	वास्तविक प्रगति (% में)	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
		नालियां और सेप्टेज प्रबंधन शामिल है					
13	गुडीवाड़ा	गुडीवाड़ा नगर पालिका को जल आपूर्ति वितरण लाइनें, फीडर मेन्स, ईएलएसआर और हाउस सर्विस कनेक्शन प्रदान करना	जलापूर्ति	ठेका दिया गया	25.54	97	21.44
14	गुडीवाड़ा	पम्पिंग मेन्स के नए ईएलएसआर का रीमॉडलिंग और प्रतिस्थापन (जीर्ण-शीर्ण स्थिति वाली ईएलएसआर भंडारण सुविधा का प्रतिस्थापन)	जलापूर्ति	ठेका दिया गया	15.86	90	13.32

\*\*\*\*\*