भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3740

18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

सोनीपत के ग्रामीण क्षेत्रों में विलंबित/खराब प्रदर्शन वाली परियोजनाएं

3740. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हरियाणा राज्य और विशेष रूप से सोनीपत लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत रेल, राजमार्ग, जलशक्ति, ग्रामीण विकास और शहरी विकास तथा स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान हरियाणा में कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के पास लंबित विभिन्न मंत्रालयों की परियोजनाओं का जिलावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सोनीपत लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विलंबित/खराब कार्यनिष्पादन करने वाली प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

- (क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अधिदेश है कि वह 150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली जारी केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजना की समय और लागत से संबंधित जानकारी, जो मंत्रालयों/ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ऑनलाइन कम्प्यूरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) पर रिपोर्ट की जाती है, की अनिवार्य रूप से निगरानी करें। दिनांक 01.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य (जिला सोनीपत सहित) में कार्यान्वित की जाने वाली यथा सूचित परियोजनाओं की मूल लागत के साथ उनकी क्षेत्र-वार गणना अनुबंध-I पर है।
- (ख) दिनांक 01.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान विलंबित होने वाली यथासूचित हरियाणा सरकार की लंबित परियोजनाओं की जिला-वार संख्या अनुबंध-II पर है।
- (ग) दिनांक 01.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार, हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत में विलंबित परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-III पर है।

अनुबंध-I

दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3740 के भाग (क) के उत्तर में
संदर्भित अनुबंध

जिला सोनीपत सहित हरियाणा राज्य में परियोजनाओं की क्षेत्र-वार गणना

कुल लागत करोड़ ₹ में

क्षेत्र	मार्च 22		मार्च 23		मार्च 24		नवंबर 24	
	परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत	परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत	परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत	परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत
रेल	1	287	1	287	2	823.47	2	823.47
सड़क परिवहन और राजमार्ग	19	16488.12	7	7088.84	28	36588.95	23	29978.47
जल संसाधन	किसी परियोजना के संबंध में सूचित नहीं किया गया							
ग्रामीण विकास	किसी परियोजना के संबंध में सूचित नहीं किया गया							
शहरी विकास	किसी परियोजना के संबंध में सूचित नहीं किया गया							
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1	505.58	1	505.58	1	1294.34	1	1294.34
पेट्रोलियम	11	42763.28	13	44483.76	5	39194.94	3	38367.94
गृह मंत्रालय	1	166.98	1	166.98	1	166.98	1	166.98
विद्युत	1	267.33	1	267.33	1	267.33	--	--
सकल योग	34	60478.29	24	52799.49	38	78336.01	30	70631.2

दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्ध लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3740 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

हरियाणा में विलम्बित परियोजनाओं की जिला-वार संख्या

कुल लागत करोड़ ₹ में

ज़िला	मार्च 22		मार्च 23		मार्च 24		नवंबर 24	
	परियोजनाओं की संख्या	विलंबित परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	विलंबित परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	विलंबित परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	विलंबित परियोजनाओं की संख्या
अंबाला	0	0	0	0	6	0	5	0
भिवानी	0	0	0	0	1	0	1	0
फरीदाबाद	2	2	2	2	4	3	3	2
गुरुग्राम	0	0	0	0	3	3	2	0
झज्जर	0	0	1	0	1	1	1	1
जींद	1	1	2	2	5	4	4	4
कुरुक्षेत्र	1	1	1	1	2	0	1	0
नूह	0	0	0	0	1	1	0	0
पलवल	0	0	0	0	1	1	1	1
पंचकुला	0	0	1	1	1	1	0	0
पानीपत	7	6	8	5	2	1	2	2
रेवाड़ी	0	0	0	0	3	1	3	2
रोहतक	3	0	2	0	1	0	1	0
सिरसा	0	0	0	0	1	1	0	0
सोनीपत	0	0	3	1	3	3	3	2
यमुनानगर	0	0	0	0	2	1	2	1
अन्य	20	3	4	3	1	0	1	0
सकल योग	34	13	24	15	38	21	30	15

दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3740 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत में विलम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा

कुल लागत करोड़ ₹ में

परियोजना का नाम	क्षेत्र	आरम्भ करने की मूल तारीख	आरम्भ करने की प्रत्याशित तारीख	अनुमोदन की तारीख	मूल लागत	अनुमानित लागत	संचयी व्यय	समयावृद्धि (महीनों में)
रोहतक-पानीपत जंक्शन से चार लेन वाले ग्रीनफील्ड दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण	सड़क परिवहन और राजमार्ग	01/2024	12/2024	12/2020	1,334	1,334	975	11
एनएच-352 पर गोहाना-सोनीपत (पैकेज-2) खंड का किमी 40.601 से किमी 78.837 तक (लंबाई = 38.236 किमी) 4 लेन का निर्माण	सड़क परिवहन और राजमार्ग	07/2022	12/2024	07/2020	899	1,882	1,124	29